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dauphiné

la vie des territoires,
I'avis des projets.

Extrait du registre des délibérations du Conseil d’administration
Séance du 23 mai 2024

OBJET : FINANCES - 1 - Modification de l'autorisation de programme et crédits de paiements
« Opération n°2021_100 — Sieége Social »

Délibération n° 1

Le vingt-trois mai deux mille vingt-quatre a douze heures, le Conseil d’Administration de
I'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné (EPFL D) s’est réuni sur la convocation et la
présidence de Monsieur Laurent AMADIEU.

Nombre d'administrateurs en exercice : 17
Nombre d’administrateurs présents ou représentes : 14

Administrateurs présents : 11
M. AMADIEU, Mme BELAIR, M. BUSTOS, M. CLAPPAZ, M. CORBET, M. LONGO, Mme
MARDIROSSIAN, M. MOCELLIN, M. MOREAU, M. PENET, M. TATIN.

Administrateurs absents ayant donné pouvoir : 3
Mme PANTEL a Mme BELAIR, M. QUEIROS a M. BUSTOS, M. DESPESSE a M. MOCELLIN.

Administrateurs absents : 3
Mme BARDIN-RABATEL, Mme MARTIN-GRAND, Mme THERY

Monsieur Franck LONGO a été nommé secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,

Considérant que depuis le printemps 2022, le projet de réalisation du sieége social de 'EPFL du
Dauphiné est positionné au 27 rue Raspail a Grenoble.

Considérant les résultats des études techniques, géotechniques et de conception ainsi que les
adaptations apportées en conséquence au projet, I'estimation des travaux présentés en décembre
2022 présente les évolutions suivantes :

- projet concours Roda : +319 K€ ;

- actualisation des prix selon l'index du batiment BT01 : +98 K€ ;

- prise en compte des aménagements intérieurs dans les travaux : -200 K€ ;

- augmentation de la surface construite (de 1000 a 1088 m?) :+280 K€ ;

- plus-value liées aux contraintes géotechniques et normes parasismiques :+223 K€ ;
- plus-value équipements : +35 K€

Le seuil de tolérance admis en phase chantier étant de 5%, il convient d'ajouter par précaution la
somme de165 K€ au montant d’AP/CP.
Considérant gue le projet du siége de I'epfl du Dauphiné est géré a la fois ;
- en AP/CP pour permettre l'identification et le suivi des crédits engagés sur ce projet dont
'exécution est pluriannuelle.

- en opération d’équipement distincte pour sanctuariser les crédits votés et en faciliter la
fongibilité entre études et travaux. Il s’agit de I'opération n°100 intitulée « Siege Social ».

Considérant les estimations financieres actualisées ci-dessus nécessitant réévaluer en
conséquence le montant global de I'Autorisation de Programme et Crédits de Paiements de 4,11 M€
tel que précédemment délibéré a 5,03 M€, nouveau montant prévisionnel avant consultation des
entreprises de travaux.

Considérant la durée d’exécution qui demeure inchangée a 5 ans et court sur la période 2022-2026.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d’administration de 'EPFL du Dauphiné :

e Décide de modifier FAutorisation de Programme et Crédits de Paiements (AP / CP)
n°® 2021_100 relative a I'opération « Sieége Social » conformément a la programmation ci-
dessous et pour un montant de 5 030 000 €.

AP/ CP montant de I'AP_| Exécution 2022 | Exécution 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
dépenses en € 5 030 000,00 €| 13 700,00 € 886 167,33 €| 470 000,00 € 2350 000,00 €} 1310 147,67 €
2031 Frais d'études et honoraires 753 000,00 € 13 700,00 € 107 683,99 €| 250 000,00 € 150 000,00 € 23163101 €
21 Foncier 610 000,00 €| 0,00 € 606 808,04 € 0,00€ 0,00 € 0,00 €|
2313 Travaux 3 667 000,00 €| 0,00 € 17167530 €] 220 000,00 €] 2 200000,00 €] 1078516,66 €
recettes en € | - - -

Conclusions : adoptées a I'unanimité

Pour extrait conforme,

Le Président,

Laurent AMADIEU

24DL035_modification AP/CP siege social 212

713



